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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten Skanska Infra Oy:n Väylät–yksikön 
urakoiman Valtatie 8 Raisio–Nousiainen–hankkeen maanrakennustöiden massansiirtojen 
toteutusvaiheen ohjausta on suoritettu, miten kustannukset muodostuvat ja mitä vastaisuudessa 
isoilla hankkeilla käytettäessä valittua urakkamuotoa tulee muuttaa, jotta valitusta 
urakointimuodosta saadaan entistä kustannustehokkaampi. 
Opinnäytetyö vertaa yksikköhinta-, kokonaishinta- ja tavoitehintaurakan sekä laskutyön 
ominaisuuksia ja soveltuvuutta massansiirtotyöhön ison mittaluokan infrahankkeilla. 
Urakkamuodot jaetaan kustannus- ja suoritusperusteisiin sen mukaan mitkä ovat 
maksuperusteet, kuinka laaja suoritusvelvollisuus ja minkälaiset sopimussuhteet kulloinkin ovat 
kyseessä. Urakointimuotoa valitessa huomioidaan toteutettavan urakan puitteet, sillä jokaisella 
sopimusmuodolla on omat hyötynsä ja haittansa. Eri urakkamuodoille on tyypillistä että niissä 
riskit määrien ja hintojen osalta jakautuvat sopijaosapuolten kesken eri tavoin. 
Työ keskittyy analysoimaan valtatie 8–hankkeelle valikoituneen yksikköhintaurakan 
massansiirtoon asettamia rajoitteita ja vaatimuksia, joita ovat mm. laskutuksen hallinta, määrien 
mittaaminen sekä ajomatkojen seuranta ja ohjaaminen mahdollisimman lyhyille ajomatkoille niin 
että työtehot pysyvät hyvinä. Maanrakennustöissä voidaan saavuttaa isoja kustannussäästöjä 
hyvillä työnaikaisilla toteutusratkaisuilla, kuten kyseisellä hankkeella siirtämällä yleisen alueen 
massansiirtoja suljetulla alueella tehtäväksi työksi. 
Hankkeella käytössä olleita seurantamenetelmiä analysoitaessa tultiin johtopäätökseen, että 
DynaRoad–ohjelmiston käyttöä tulisi tehostaa hankkeen työnaikaisen ohjauksen 
helpottamiseksi, koska tämän mittakaavan hankkeilla seurattavia yksiköitä ja vaiheita on useita 
ja se tarjoaa kattavimman työkalun massansiirron ohjaukselle.  
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The purpose of this thesis was to study how costs are formed and how production control of 
mass hauling on a construction stage at Vt 8 Raisio–Nousiainen contracted by Skanska Infra 
Ltd has been conducted. The aim of this thesis was also to explore the necessary changes for 
the future to improve cost-effectiveness when contracting mass hauling by unit price contract. 
The thesis compares how unit price contract, all-in price contract, target price contract and cost 
and fee contracts differ from each other and their suitability for mass hauling in large scale 
infrastructure projects. Different forms of contracts are categorized according to performance 
and cost based on the premium rating criteria, the extent of the performance and the contract 
terms at given time. The conditions of the contract must be considered because different types 
of contracts have their own advantages and disadvantages. It is typical that the risk for price 
and quantity are divided differently between the parties. 
This thesis focuses on analyzing how the chosen unit price contract has restricted mass hauling 
on the Vt 8 project and how requirements, such as invoicing and quantity measuring worked as 
well as monitoring the hauling distance and guiding the hauling distances to the minimum so 
that work efficiency remains good. Production control can reach significant cost savings on 
earthwork as in the Vt 8 project by moving mass hauling from the public area to a closed area. 
When analyzing ways of monitoring the Vt 8 Raisio–Nousiainen project it was concluded that 
the usage of DynaRoad mass hauling program should be intensified to facilitate construction 
stage surveillance because it is the most comprehensive instrument in such scale of a mass 
hauling project. 
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1 JOHDANTO 
1.1 Yleistä massansiirrosta 
Massansiirtotapahtuma on valtatiehankkeilla yleisesti yksi merkittävimmistä yk-
sittäisistä kustannuseristä ja aikataulua tahdistavista tekijöistä. Isoilla infrahank-
keilla maa- ja kalliomassojen hankinta- ja käsittelykustannukset voivat nousta 
jopa 60 % hankkeen kokonaiskustannuksista (Kankainen & Seppänen 2015). 
Perinteisesti rakentamisprosessin suunnitteluvaiheessa massatalouden suunnit-
telua ohjaa pyrkimys leikkaus- ja pengermassojen tasapainoon. Jos tähän ei 
päästä, aletaan etsiä mahdollisia kiviainesten ostomahdollisuuksia ja läjitysalu-
eiden sijoittelumahdollisuuksia (Kankainen & Seppänen 2015). 
Massansiirron suunnittelun edellytyksenä on hankkeen massojen jakautumisen 
tiedostaminen ja mahdollisten kuljetusesteiden, kuten jokien ja siltatyömaiden 
tai kallioleikkausten, aiheuttamat kuljetuskatkot sekä niistä aiheutuvat suorat ja 
välilliset kustannukset (Kankainen & Seppänen 2015). 
Siirryttäessä suunnitteluvaiheesta toteutukseen massansiirtojen suunnittelu ja 
ohjaus siirtyvät materiaalien käyttökelpoisuuden, kuljetusreittien ja -kaluston 
sekä niiden oikean ajoittamisen kokonaisoptimointiin perusperiaatteena, että 
kaikki käytössä oleva materiaali tulee hyödyntää aina parhaassa mahdollisessa 
rakenteessa mahdollisen jatkojalostuksen jälkeen. Muita tärkeimpiä massansiir-
toon taloudellisesti vaikuttavia seikkoja ovat mahdollisimman vähäinen toisar-
voisten massojen leikkaaminen ja välivarastoinnin minimoiminen, koska siitä 
syntyy ylimääräisiä kuljetus- ja muita kustannuksia sekä materiaalihukkaa 
yleensä noin 2–15 % (Kankainen & Seppänen 2015). 
Isommilla matkoilla tapahtuvissa massansiirroissa erityisesti pyritään meno-
paluu-kuljetuksiin, sillä tällä tavoin kuljetusvälineiden hyötykäyttö saadaan mak-
simoitua ja massansiirtokustannukset pienenevät oleellisesti (Kankainen & 
Seppänen 2015). 
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1.2 Valtatie 8 Raisio-Nousiainen massojen yleispiirteet 
Valtatie 8 hankkeella alue jakautui massoiltaan kahtia, ja pohjatutkimusten pe-
rusteella oli havaittu, että läheskään kaikkia leikkausmassoja ei saada käytettyä 
hyväksi rakenteissa, joten leikkausmaita jouduttiin ajamaan läjitysalueille.  
Skanska Infra Oy Valtatie 8 Raisio-Nousiainen urakan päätoteuttajana oli jaotel-
lut massansiirrot tarjousvaiheessa kahteen kategoriaan, yleisenä ja suljettuna 
tehtävään massojen siirtoon. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että tarjousvai-
heessa oli laskettu kustannusten jakautuvan niin, että suljettuna rakennettavalla 
osuudella plv. 1 600–6 000 saadaan massat siirrettyä tehokkaammalla kuljetus-
kalustolla ja sitä kautta halvemmilla yksikköhinnoilla, koska myös urakoitsija 
pääsee isompiin päivätehoihin kuin yleisellä alueella. Urakan toinen osuus, plv. 
6 000–10 560 oli tarjousvaiheessa laskettu toteutettavan yleisen liikenteen se-
assa ajettavana massansiirtona, jossa puolestaan yksikköhinnat olivat jonkin 
verran kalliimmat kuin suljetulla alueella, tehon ollessa pienempi. 
 
Kuvio 1. Maa- ja kallioleikkausten jakautuminen Valtatie 8 hankkeella. 
Suurin osa urakka-alueen kiviaineksesta sijoittui tälle kokonaan neitseelliselle 
alueelle rakennettavalle osuudelle, josta laskentavaiheen tilaajan suunnitelman 
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mukaan kallioleikkausta oli paaluvälillä 5 400–5 900 noin 280 000 m3ktr. Suun-
nitelman mukaan tästä kiviaineksesta kantavan kerroksen vaatimukset arvioitiin 
täyttävän noin 140 000 m3ktr. Skanskan teettämien kiviaineksen testien perus-
teella tuosta kallioleikkauksesta ei kuitenkaan saatu yhtään sellaista kiveä, joka 
olisi pystytty hyödyntämään kantavankerroksen rakenteessa. Lisäksi urakka-
alueen Raision puolella, paaluvälillä 2 580–2 760, oli laskentavaiheen suunni-
telmien mukaan noin 36 000 m3ktr kallioleikkausta.  
Kantavan kerroksen kiviaines oli tehtyjen tutkimusten perusteella arvioitu murs-
kattavan paaluvälillä 3 560–3 860, jossa arvioitiin olevan kantavaan kerrokseen 
soveltuvaa louhittavaa kalliota noin 93 000 m3ktr. Otettujen näytteiden perus-
teella tämän kallioleikkauksen kiviaines täytti sitomattoman kantavan kerroksen 
vaatimukset. 
Urakka-alueen plv. 1 600–6 000 oli kiviainesmassoiltaan ylijäämäinen (kuviossa 
1 kiviaines sinisellä), ja sillä alueella oli tarkoitus murskata koko urakkaan tarvit-
tavat kiviaineslajikkeet niin jakavaan kuin kantavaankin kerrokseen. Loppuosa 
urakasta plv. 6 000–10 560 oli puolestaan alijäämäinen kiviaineksen osalta, ja 
suurimmat maaleikkausmassat (kuviossa 1 ruskealla ja violetilla) sijaitsivat 
Maskun pohjoispuolella paaluvälillä 8 400–9 940 (kuva 1), jossa alkuperäisten 
suunnitelmien mukaan oli noin 317 000 m3ktr maaleikkausta. Kallioleikkausta 
paaluvälillä 6 000–10 560 oli vain 17 000 m3ktr, kun taas kiviaineksen tarve 
pelkästään jakavan ja kantavan kerroksen osalta oli päätien osalta kyseisellä 
välillä noin 78 000 m3rtr, eli tällä alueella oli selkeästi ylijäämää maa-
aineksesta, mutta alijäämää kiviaineksesta, kuten liitteen 2 taulukosta voidaan 
havaita. 
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Kuva 1. Pituusleikkaus plv.8 400–9 400. Henkilökohtainen tiedonanto. 
1.3 Työn tavoitteet 
Skanskan tavoitteena oli saada hankkeella käytetystä DynaRoad-
massojensiirto- ja aikatauluohjelmasta lisää käyttökokemusta, jotta sitä voitaisiin 
vastaisuudessa käyttää yhä laajamittaisemmassa muodossa yrityksen ura-
koimilla hankkeilla. Valtatie 8:n työmaalla DynaRoad-ohjelmaa ei kuitenkaan 
käytetty siinä mittakaavassa kuin olisi ollut mahdollista.  
Opinnäytetyö tehdään Skanska Infra Oy:lle, ja se keskittyy massansiirtojen to-
teutusvaiheen ohjaukseen valtatiehankkeessa, josta case-kohteena toimii Valta-
tie 8 Raisio–Nousiainen. Skanska Infra urakoi tällä hetkellä Maskun hankkeen 
lisäksi myös mm. Seinäjoella ja Taavetissa.  
Toteutusvaiheella tarkoitetaan tässä työssä sitä rakennushankkeen vaihetta, 
joka alkaa urakkasopimuksen tekemisestä ja päättyy kohteen luovuttamiseen 
rakennuttajalle. (Liuksiala 2004, 17). 
Työn tavoitteena on parantaa Skanska Infran toimintatapoja massansiirtotyön 
osalta, kun valtatiehankkeita urakoidaan yksikköhintaperusteisesti. Opinnäyte-
työ myös yleisellä tasolla vertaa saavutettavia hyötyjä ja haittoja verrattaessa 
yksikköhintaurakkaa toisiin toteutustapoihin. 
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2 URAKKASOPIMUKSET 
2.1 Skanskan sopimusmuoto tilaajan kanssa 
Urakkamuotoja on useita erilaisia, ja ne on jaettu kahteen kategoriaan maksu-
perusteen ja suoritusvelvollisuuden mukaan eli vastuuperusteen mukaan jaet-
tuun urakkamuotoon. Urakkasopimus on kahden toimijan välinen sopimus, jos-
sa urakoitsija sitoutuu suorittamaan tilaajan suunnitelmat siinä laajuudessa kuin 
ne on esitetty ja tilaaja sitoutuu maksamaan tästä työstä korvauksen. 
Skanska eli pääurakoitsija on solminut tilaajan eli Liikenneviraston kanssa suori-
teperusteisesta kokonaisurakasta. Tässä urakkamuodossa pääurakoitsija vas-
taa kokonaisuudessaan urakan toteutuksesta, ja halutessaan se hankkii aliura-
koitsijoita rakentamaan joitain urakan osakokonaisuuksia tai se voi urakoida itse 
kaikki työvaiheet (kuvio 1). Aliurakoitsijoita hankkiessaan pääurakoitsija valvoo 
ja on vastuussa niiden suorittamista töistä rakennuttajalle, ja aliurakoitsijat ovat 
vastuussa töistään pääurakoitsijalle. 
 
Kuvio 2. Kokonaisurakan kaaviomalli (Sähköala 2015) 
Kokonaishintaurakka on yksi yleisimmistä urakkamuodoista, sillä se on tilaajalle 
helppo urakkamuoto. Tilaaja hoitaa hankkeiden suunnitelmat ja pääurakoitsija 
vastaa niiden suorittamisesta. Tilaajan isoin ongelma tässä urakkamuodossa 
liittyy suunnitelman tarkkuuteen, sillä mikäli joitain asioita on jäänyt puuttumaan 
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suunnitelmista, joudutaan niitä myöhemmin rakentamaan lisä- ja muutostöinä, 
joista pääurakoitsija on tarjousvaiheessa antanut tarjouksen liitteenä yksikköhin-
taluettelon. Töiden riskit, kuten suoritusvastuu, urakan aikataulun pitävyys ja 
aliurakoiden yhteensovittaminen, jäävät tässä urakkamuodossa kokonaan pää-
urakoitsijan vastuulle.  
2.2 Maanrakennusurakan mahdolliset urakkamuodot 
Rakennusurakkasopimuksella määritellään sopijaosapuolten väliset vastuut, 
velvollisuudet ja oikeudet. Urakan suoritusvelvollisuuden laajuuden, urakkahin-
nan maksuperusteiden ja sopimussuhteiden perusteella määräytyy kulloinkin 
kysymyksessä oleva urakkamuoto. (Liuksiala 2004, 17). 
Rakennushankkeen kustannusriskiä ohjaa ehkä voimakkaimmin urakkahinnan 
maksuperuste. Maksuperusteet vaikuttavat urakan hintariskin ja panosten mää-
räriskin jakoon tilaajan ja urakoitsijan kesken (kuvio 2). (Junnonen & Lindholm 
2012, 80). 
 
Kuvio 3. Määrä- ja hintariskin jakautuminen eri urakkamuodoissa (Junnonen & 
Lindholm 2012, 80). 
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2.2.1 Kokonaishintaurakka 
Kokonaishintaurakassa tarjouksen antanut aliurakoitsija sitoutuu tekemään ra-
kennustyön urakka-asiakirjojen mukaisesti valmiiksi laskemallaan kiinteällä ko-
konaishinnalla.  
Kokonaishintaurakassa useimmat rakentamiseen liittyvät riskit jäävät aliurakoit-
sijalle. Urakkamuodossa pääurakoitsijan etu on, että jo sopimuksen allekirjoi-
tusvaiheessa saadaan melko tarkka tieto lopullisista kustannuksista. Urakka-
muodon ongelmana maanrakennusalalla on se, että suunnitelmien ja ennakko-
tutkimusten on oltava melko täydellisiä, jotta aliurakoitsijan on mahdollista antaa 
kiinteä urakkahinta. Puutteelliset suunnitelmat lisäävät aliurakoitsijan riskiä, 
koska tarkan urakkahinnan laskeminen on mahdotonta, ja organisaatio joutuu 
ottamaan epävarmuustekijät huomioon hinnassa, mikä nostaa hinnan usein 
liian korkeaksi. (Taulukko 3.) Lisäksi puutteelliset suunnitelmat lisäävät lisä- ja 
muutostöiden todennäköisyyttä. (Liuksiala 2004, 47). 
 
Kuvio 4. Kokonaishinta- ja yksikköhintaurakan kustannusten muodostuminen 
(Junnonen & Lindholm 2012, 51). 
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2.2.2 Yksikköhintaurakka 
Yksikköhintaurakassa työt jaetaan tarkoin määriteltyihin, helposti mitattaviin ja 
erikseen mitattaviin osakokonaisuuksiin. Sopimuksessa sovitaan tietyltä yksiköl-
tä urakoitsijalle tulevan maksusuorituksen määrä. Yksikköhintaurakassa koko 
työstä tuleva korvaus ei yleensä ole etukäteen täsmällisesti arvioitavissa. (Liuk-
siala 2004, 47). 
Yksikköhintaurakassa urakkahinta saadaan määräluettelon nimikkeiden määri-
en ja tarjoukseen liitettyjen yksikköhintojen tulona. Sopimusmuodon etuna on, 
että suunnitelmien ei tarvitse olla vielä täysin valmiit. (Junnonen & Lindholm 
2012, 50). 
Jotta halukkaat aliurakoitsijat voivat hinnoitella yksiköt oikein ja tarjoukset ovat 
keskenään vertailukelpoisia, tulee tarjouspyynnössä aliurakoitsijoiden lasken-
nan helpottamiseksi ilmoittaa käytettävät nimikkeet ja niiden sisältö sekä arvioi-
tu määrä. (Liuksiala 2004, 47). 
Tarjousvaiheessa urakan tietojen ja määrien antaminen sitovina tai osittain sito-
vina helpottaa urakoitsijan tarjouslaskentaa ja vähentää urakoitsijan riskiä (Lii-
kennevirasto 2009). Rakennusalan yleisten sopimusehtojen, YSE 1998 34 § 2. 
mukaan: ”Mikäli kaupallisissa asiakirjoissa ei ole toisin sanottu, ovat yksikköhin-
taurakoissa ilmoitetut määrät likimääräisiä. Mahdollisesta poikkeaman aiheut-
tamasta muutoksesta urakkahintaan määrätään 45 §:ssä tarkoitetuin tavoin.”  
Kokonais- ja yksikköhintaurakat voivat esiintyä myös samassa sopimuksessa 
silloin, kun aliurakoitsija suorittaa jonkin osakokonaisuuden urakalla ja yksikkö-
hintaperusteella sellaiset osat, joiden määriä ei voida ennalta riittävän tarkasti 
laskennallisesti määrittää. (Liuksiala 2004, 48). 
Yksikköhintaurakassa määräriski jää pääurakoitsijan vastuulle tehtäessä ali-
urakkasopimusta. Organisaation vastuulla on yksikköhintojen lopullinen määrä, 
joka selviää vasta rakentamisen valmistuttua. Aliurakoitsijan riskinä on hinnoitel-
la yksiköt siten, että hänen kustannuksensa ja kohtuullinen voittonsa tulevat 
katetuksi, vaikka määrät jonkin verran vähenisivätkin. (Liuksiala 2004, 48). 
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Kun verrataan yksikköhintaurakkaa kokonaishintaurakkaan, aliurakoitsijan riskit 
pienenevät. Kokonaishintaurakassa katevaatimus ja riskivaraus lisätään työ-
maakustannuksiin kokonaisuutena, jotta saadaan kiinteä tarjoushinta. Yksikkö-
hintaurakassa jokainen määräluettelon nimike tarjotaan erikseen, siten että 
työmaan työmaatekniikan kustannukset ositetaan jokaiselle nimikkeelle. (Tau-
lukko 3.) Lisäksi jokaisen nimikkeen yksikköhinta pitää sisällään oman riskinsä 
ja osuuden katevaatimuksesta yksikköhintanimikkeelle. (Junnonen & Lindholm 
2012, 51). 
Yksikköhintaurakka edellyttää lisäksi kattavaa nimikkeistöä ja määrämittausta-
vasta sopimista. Yksikköhintaurakan etuina kokonaishintaurakkaan verrattaessa 
pidetään sen joustavuutta suunnitelman muutosten tekemisessä ja sitä, että 
muutoksiin sovellettavat hinnat ovat kilpailtuja hintoja eivätkä erillisiä lisä- ja 
muutostyöhintoja. (Liikennevirasto 2009.) 
Pääurakoitsijan etuja palvelee työnaikainen määrä-/massalaskenta, koska jälki-
käteen niiden määrittäminen on mahdotonta (Liuksiala 2004, 48). 
2.2.3 Laskutyö 
Laskutyöurakassa urakoitsija sitoutuu tekemään sovitun tuloksen sellaisella 
korvauksella ja siihen lisätyllä katteella, jotka työsuoritteesta syntyvät. Laskutyö-
tä käytettäessä pääurakoitsijalla ei ole ennalta tiedossa, kuinka isoiksi lopulliset 
kustannukset muodostuvat. Tämä urakointimuoto edellyttää pääurakoitsijalta 
tehokasta töiden valvontaa, sillä aliurakoitsijoiden etujen mukaista ei monesti 
ole kiirehtiä liikaa töiden suorittamisessa työn maksuperusteen määräytymisen 
takia. (Liuksiala 2004, 48.) 
Laskutyö on hyvä urakkamuoto, jos suunnitelmat ovat keskeneräiset tai epäsel-
vät tai niihin liittyy muita epävarmuustekijöitä. Laskutyö edellyttää monesti ura-
koitsijoiden välistä hyvää, aikaisempaan yhteiseen kokemukseen perustuvaa 
liikesuhdetta sekä tehokasta valvontaa pääurakoitsijan toimesta. (Liuksiala 
2004, 48.)  
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Laskutyöurakassa aliurakoitsijalle maksetaan työstä aiheutuvat todelliset kus-
tannukset sitä mukaan kun ne syntyvät. Kustannusten syntyminen osoitetaan 
tosittein. Kustannus- ja määräriski ovat tässä urakointimuodossa pääurakoitsi-
jan vastuulla, kuten edellä on mainittu. (Junnonen & Lindholm 2012, 52.) 
Laskutyössä yrittäjänvoitto voidaan määritellä eri tavoin, esimerkiksi kiinteänä 
summana tai tietyksi prosentiksi rakennustyön lopullisista kustannuksista. Pro-
senttia voidaan lisäksi muotoilla liukuvaksi esimerkiksi siten, että se pienenee 
urakkasumman kasvaessa. (Liuksiala 2004, 48.) 
2.2.4 Tavoitehintaurakka 
Tavoitehintaurakka on eräänlainen kokonaishintaurakan ja laskutyöurakan vä-
limuoto. Tavoitehintaurakassa työt tehdään laskutöinä, jossa aliurakoitsijalla on 
kannustimena voitto-osuuden lisääntyminen silloin, kun kokonaiskustannukset 
jäävät alle tavoitehinnan. Tavoitehinnan ylittyessä aliurakoitsija joutuu vastaa-
maan ylittävistä kustannuksista ennalta sovitussa suhteessa pääurakoitsijan 
kanssa. Tavoitehintaurakassa tulisi sopia kattohinta, joka on enimmäishinta, 
jonka pääurakoitsija joutuu maksamaan aliurakoitsijalle. Kattohintaa tulee kui-
tenkin tarkistaa, jos tilanne muuttuu lisä- ja muutostöiden johdosta. 
Tavoitehintaurakka ehkäisee ongelmaa, joka saattaa syntyä laskutyöurakasta 
eli kustannusten paisumista, asettamalla aliurakoitsijalle kannustimen. Tavoite-
hintaurakka edellyttää monessa tapauksessa urakoitsijoiden välistä yhteistyötä 
kustannusten valvonnassa ja tavarantoimittajien hankinnassa. 
2.3 Aliurakan sopimusmuodon valinta 
Liikenneviraston kanssa solmitun urakkasopimuksen jälkeen Skanskalla oli nel-
jä erilaista tapaa, jolla rakennustyö voitiin suorittaa joko kokonaishintaurakkana, 
yksikköhintaurakkana, tavoitehintaurakkana tai laskutyönä. 
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Valtatie 8 Raisio-Nousiainen hankkeen maanrakennustöiden urakkamuodoksi 
valikoitui yksikköhintaurakka.  
Skanskan rakennuspäällikkö Janne Tikkamäen haastattelun perusteella kävi 
ilmi, että urakkamuotona yksikköhintaurakka oli ensisijainen tavoite Valtatie 8 
maanrakennustöille. Tikkamäellä oli aikaisempia hyviä kokemuksia kyseisestä 
urakkamuodosta E18 Lohja-Muurla-hankkeesta, joka oli maanrakennustöiden 
laajuudessa isompi kuin Valtatie 8 hanke. 
Urakkamuodon valintaa tälle hankkeelle ohjasi aikaisemmat hyvät kokemukset 
yksikköhintaurakasta. Lisäksi urakoitsijan oma työnjohto oli toivottavaa, sillä oli 
tiedossa, että koneita ja työvaiheita oli useita.  
Kokonaishintaurakka oli teoriassa vaihtoehto, mutta aliurakoitsijoiden sitoutta-
minen kokonaishintaan oli mahdotonta, sillä urakan massojen määrät olivat isot, 
eivätkä lopulliset määrätiedot olleet varmoja. Tarkkojen määrien puuttuminen 
puolestaan olisi nostanut aliurakoitsijoiden tarjoushinnat niin ylös, ettei kilpailu-
kykyisen hinnan saaminen suhteessa yksikköhintaurakkaan ollut mahdollista. 
Laskutyöperusteisen urakan mahdollisista toteutusmuodoista poissulkeneita 
syyt olivat seuraavanlaisia: 
 Pääurakoitsijan organisaatiolla ei ollut aikaisempaa urakointikokemusta 
Varsinais-Suomessa. 
 Skanskalla ei ollut aikaisempia sopimussuhteita alueen urakoitsijoihin. 
 Urakointimuoto olisi vaatinut pääurakoitsijalta liikaa työnjohtoresursseja. 
 Toteuttava organisaatio ei ollut vielä selvillä aliurakoita hankittaessa. (J. 
Tikkamäki, henkilökohtainen tiedonanto 13.11.2015.)  
Skanska Infra Oy:n Väylä-yksikkö urakoi samaan aikaan Valtatie 8 Raisio-
Nousiainen-hankkeen kanssa Seinäjoella ja Vaasassa laskutyöperusteisesti, 
mutta kyseisellä alueella Skanskalla ja Pohjanmaan alueella töitä johtavalla ra-
kennuspäälliköllä on pitkä aikaisempi yhteinen historia kyseisen alueen urakoit-
sijoiden kanssa, ja hyvät aikaisemmat kokemukset ovat mahdollistaneet tämän 
urakointimuodon näillä hankkeilla. 
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Tavoitehintaurakka ei ollut vaihtoehto mahdollisia urakkamuotoja kartoitettaes-
sa. 
2.4 Yksikköhintaurakan vaikutukset massansiirtoon 
Kustannukset massansiirroista syntyvät yksikköhintaluettelon perusteella yksi-
köittäin. Yksikköhintaurakassa aliurakoitsijalle maksetaan tehtyjen työsaavutus-
ten perusteella, sisältäen mahdolliset massansiirrosta aiheutuvat kuljetusmatko-
jen nousukustannukset.  
Sopijaosapuolten kesken on päätettävissä, laskutetaanko työt arvioon perustu-
vana vai koko ajan etenevän määrämittauksen perusteella. Valtatie 8 hankkeel-
la aliurakoitsijan kanssa oli sovittu, että kaksi kertaa kuukaudessa suoritettava 
laskutus perustuu aliurakoitsijan arvioon tehdyistä määristä, jos määrämittausta 
ei joka osa-alueelta ole saatavissa. Tässä tavassa tilaajan tehtäväksi koitui ali-
urakoitsijan arvioiden seuranta ja tarkkailu siltä osin, että aliurakoitsija ei ylilas-
kuta työsuoritteitaan. 
Valtatie 8 hankkeen perusteella voidaan todeta, että aliurakoitsijan kassavirran 
kannalta resursseja on saatavilla paljon, kun massaa on siirrettävissä isolla te-
holla. Hankkeen edetessä kohti loppuaan ja aliurakoitsijan saatua hankkeelta 
isoimmat tuloeränsä voi viimeistelytöihin olla hankalaa saada tehoja ja resurssin 
lisäyksiä. Tässä tilaajan apuna ovat kuitenkin laskutuksen työnaikaiset pidätyk-
set viimeistelytöihin, joita voidaan purkaa urakan loppuvaiheessa. 
Kun verrataan yksikköhintaurakkaa laskutyönä suoritettavaan urakointiin, hank-
keen aikana ylimääräiset resurssit aliurakoitsijan kalustossa eivät aiheuta mah-
dollisia ”kynätunteja” tilaajalle, joita laskutyönä suoritettavassa urakointimuo-
dossa voi syntyä. Resurssien lisäys voi olla hankalaa, sillä jos tilaajalla ei ole 
osoittaa uudelle koneyksikölle urakkaan kuuluvaa työtä pidemmäksi ajaksi, ali-
urakoitsijan on vaikea suostua pyyntöön, kustannusten jäädessä aliurakoitsijan 
maksettavaksi, mikäli urakkaan sidottuja töitä ei ole mahdollista tehdä kulujen 
kattamiseksi. 
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3 VALTATIE 8 RAISIO-NOUSIAINEN 
3.1 Valtatie 8 historia ja hankkeen tausta 
Vuonna 1963 valmistui lyhyt moottoritieosuus Turun ja Raision välille. Vuonna 
2004 valmistui moottoritieosuuden jatko Raision Marjamäkeen, josta moottoritie 
jatkuu nykyisen hankkeen tiimoilta aina Nousiaisten pohjoispuolelle asti. 
Valtatie 8 Turku-Pori välillä on tärkeä väylä Turun, Rauman ja Porin seutujen 
liikennejärjestelmässä (kuva 2). Tieosuus on Lounais-Suomen merkittävä tava-
raliikenneväylä, jota korostaa ratayhteyden puuttuminen ja tien varrella sijaitse-
vat viisi vientisatamaa.  
Tieosuus Turku-Mynämäki on työssäkäyntialueensa runkoyhteys ja tieosuuden 
turvallisuus ennen parannushanketta on pääteiden runkoverkon huonoimpia. 
Turun ja Porin välillä tapahtuvissa onnettomuuksissa loukkaantuu vuosittain 
lähes 50 henkilöä. Raision ja Maskun välillä vuoden keskimääräinen vuorokau-
siliikenne määrä KVL on noin 12 800–15 700 ajoneuvoa (ELY-keskus 2015). 
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Kuva 2. Keskimääräiset vuorokausiliikenteen määrät ja raskaan liikenteen 
osuus vuonna 2014 (ELY-Keskus 2015). 
Nelikaistaistamishankkeen tavoitteena on parantaa yhteysvälin liikenneturvalli-
suutta, sujuvuutta ja liittymien toimivuutta (ELY-keskus 2015). 
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3.2 Hankkeesta koituvat vaikutukset 
Länsirannikon keskeinen elinkeinoelämän satamayhteys ja pääväylä paranee 
kohti sen palvelutasotavoitteita vastaavaa tasoa. Liikenneturvallisuus paranee, 
5 vuoden aikana vältytään noin 25 henkilövahinko-onnettomuudelta ja noin 2 
kuolemalta. Kuljetusten nopeudenvaihtelut tasoittuvat, matka-ajasta tulee enna-
koitavampaa sekä työmatkaliikenteen matka-ajat lyhenevät. Yhdyskuntien ve-
denhankinnalle tärkeiden pohjavedenottamoiden pilaantumisriskit pienenevät. 
Lisäksi hankkeesta on myönteisiä vaikutuksia joukkoliikenteen sekä kävelyn ja 
pyöräilyn olosuhteille, ja myös liikenteen meluhaitat asutukselle pienenevät. 
Haitallisia vaikutuksia kohdistuu maisemalle ja luonnonympäristölle sekä lä-
hiympäristön asukkaille estevaikutuksina (ELY-keskus 2015). 
3.3 Hankkeen yleiskatsaus 
Skanska Infra Oy urakoi Liikenneviraston hanketta Valatie 8 Raisio-Nousiainen 
parantaminen, 9,5 kilometrin osuudella Raision ja Maskun kunnan alueilla. 
Urakka jakautuu olosuhteiltaan kahteen erilaiseen osuuteen. Ensimmäinen 4 
kilometrin osuus rakennetaan kokonaan neitseelliseen metsämaastoon ja toisel-
la 5,5 kilometrin osuudella vanhan valtatie 8 kerrokset puretaan ja viereen, sekä 
vanhan linjauksen päälle rakennetaan uudet moottoritien kaistat. 
Urakka jakautuu massansiirron näkökulmasta melko tarkasti myös näihin kah-
teen alueeseen. Alkuosuudella on isot määrät kallioleikkausta ja loppupään 
massansiirron painopiste on maaleikkauksessa. Tämä epätasapaino massojen 
jakautumisessa pakotti hankkeen massansiirrot pitkiin ajomatkoihin, työmaatei-
den rakentamiseen ja työn aikaisiin liikenteen siirtoihin. 
Urakka pitää sisällään lisäksi 2 eritasoliittymää, 16 siltaa, 4,6 kilometriä maan-
tietä, 7 kilometriä kevyen liikenteen väylää ja 3,5 kilometriä pohjavedensuojaus-
ta sekä melusuojausta useammassa kohteessa. Näiden kokonaiskustannus on 
noin 45 miljoonaa euroa. 
 
21 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Juho Halminen 
Alkuperäisten tarjousvaiheen suunnitelmien mukaan urakka piti sisällään 
 yli 700 000 m3ktr maaleikkausta 
 noin 550 000 m3ktr louhintaa 
 noin 570 000 m3ktr kerrosrakenteita 
 noin 7 500 m3 siltojen betonivaluja 
 noin 300 000 m pilaristabilointia 
 noin 1 000 000 kg raudoituksia 
 noin 560 000 m2tr erilaisia asfalttipäällysteitä. 
Urakkamuotona Liikenneviraston kanssa on kokonaishintaurakka, jonka Skans-
ka on lohkonut aliurakoihin niin siltojen, pohjanvahvistuksen kuin maanraken-
nuksenkin osalta. Lisäksi urakassa on ST-urakkana paalulaattojen ja meluseini-
en toteutus. 
Tilaajan rakennussuunnitelmista tierakenteiden ja geotekniikan osalta vastaavat 
Plaana Oy ja WSP Finland Oy. Siltojen Ponvia sekä sähkö- ja valaistusuunni-
telmista Suomen Sähkörakennus Oy. Skanskan ST-urakkaosuuden paalulaatto-
jen suunnitelmista vastasi Sipti Infra Oy. 
Urakan maanrakennustyöt oli myyty kahdelle eri maanrakennusurakoitsijalle, 
joista toiselle, Maanrakennus ja kuljetus Nylund Oy:lle, kuului urakan alkuvai-
heessa Maskun keskustan eritasoliittymän louhinta ja työnaikaisen kulkuyhtey-
den rakentaminen sekä Raision päässä kiertotien rakentaminen ennen päätien 
massansiirtojen aloittamista. Toiselle urakoitsijalle, L&S Systems Oy:lle, kuului-
vat käytännössä kaikki muut Vt 8 Raisio-Nousiainen parantaminen-hankkeen 
maanrakennustyöt. 
3.4 Hankkeen sidosryhmät 
Liikenneviraston tilaamassa ja Skanska Infran toteuttamassa Valtatie 8 Raisio-
Nousiainen hankkeessa rakennustyöt sijoittuvat Maskun ja Raision kuntien alu-
eille, joten kunnat ovat olleet sidoksissa hankkeen rakentamiseen.  
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Pääosa Skanskan urakasta sijoittui Maskun kunnan alueelle, jolloin oli tarkoi-
tuksenmukaista tehdä hyvää yhteistyötä myös kunnan kanssa, vaikka varsinai-
nen tilaaja olikin Liikennevirasto. 
Hankkeella yhteistyössä tilaajan lisäksi toimi tilaajan palkkaama viestintäkon-
sultti Ac Sanafor, joka opasti urakoitsijaa tiedotusasioissa koskien työnaikaisia 
liikenteensiirtoja ja hankkeella tapahtuvia muutoksia. Tämä osoittautui toimivak-
si konseptiksi, koska varsinaissuomalaiset tien käyttäjät ja lähikuntien asukkaat 
ovat aktiivisesti tuoneet esiin omia mielipiteitään ja toiveitaan sosiaalisessa me-
diassa. Sosiaalisen median avulla tätä hanketta on voitu viedä kohti valmista 
lopputulosta paremmin, sillä ihmiset ovat voineet varautua muutoksiin hyvissä 
ajoin. 
3.5 Hankkeen organisaatio 
Tilaajana ja urakan valvojana hankkeella toimi Liikennevirasto.  
Valtatie 8 Raisio-Nousiainen hankkeella toteutus oli jaettu jo alkuvaiheessa 
työnjohdon töiden ja seurattavuuden helpottamiseksi eri työnjohtajien välille 
niin, että tarkoituksenmukainen kustannusten seuranta ja töiden tehokas ete-
neminen toimisivat.  
Tämän ratkaisun tavoitteena oli se, että vaikka maanrakennustöistä vastasi 
pääasiassa yksi urakoitsija niin Skanskan puolelta eri työvaiheita johtivat eri 
työnjohtajat joilla oli erilaiset tarpeet omien töidensä loppuun saattamiseksi. 
Näiden työvaiheiden mennessä keskenään osittain ristiin joudutaan suunnitte-
lemaan työt niin tehokkaasti ja tahdistetusti, että jokainen sai tehtyä työnsä ai-
kataulussa ja resursseja pystytään mahdollisesti lisäämään ajoissa kun havai-
taan, että on tulossa päällekkäisyyksiä, eikä turhia, kalliita, työnseisaus päiviä 
pääse syntymään. 
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4 MASSANSIIRTOJEN SEURANTA JA OHJAUS 
4.1 Kustannusten muodostuminen 
Rakennushankkeen kustannusten ohjauksen kannalta on merkityksellistä tie-
dostaa kustannusten määräytyminen hankkeen eri vaiheissa. Rakennuskustan-
nuksiin voidaan vaikuttaa voimakkaimmin suunnitteluvaiheessa, koska keskei-
set hankkeen laajuuteen ja laatutasoon liittyvät päätökset tehdään juuri suunnit-
telun yhteydessä (Junnonen & Lindholm 2012, 37). 
Suurin osa rakennushankkeen kustannuksista määräytyy jo suunnitteluvaihees-
sa, mutta rakentamisratkaisut voivat vaikuttaa merkittävästi kustannuksiin vai-
keissa suhdanteissa ja kohteissa. Rakennuttamisratkaisuilla vaikutetaan han-
kemuotoon eli siihen, miten suunnittelu ja tuotanto järjestetään (Junnonen & 
Lindholm 2012, 38). 
Eri hankkeiden rakennuskustannukset poikkeavat toisistaan johtuen hankeoh-
jelman, rakennuspaikan olosuhteiden, suunnitteluratkaisujen, rakennuttamis- ja 
tuotantoratkaisuiden sekä hinta- ja suhdannetekijöiden aiheuttamista eroista 
kuvan 3 mukaisesti (Junnonen & Lindholm 2012, 37). 
 
Kuvio 5. Kustannusten muodostumiseen vaikuttavat tekijät (Junnonen & Lind-
holm 2012, 37). 
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Hyvään projektinhallintaan liittyy olennaisena osana hankkeen osittelu tavoittei-
den asettamista ja toteuttamisen valvontaa varten. Infrahankkeet ovat laajuu-
tensa ja monimuotoisuutensa takia vaikeita hallita, ellei niitä ositella ja hallita 
tarkoituksenmukaisesti urakan eri vaiheissa (Junnonen & Lindholm 2012, 9).  
Vt 8 hankkeella urakka oli jaoteltu laskennallisesti kahteen osa-alueeseen, sul-
jettuna rakennettavaan osuuteen ja yleisen liikenteen seassa rakennettavaan 
osaan, samoista rajakohdista kuin tiesuunnitelmassa oli jaoteltu rakennettava 
valtatie eli kokonaan uuteen osuuteen ja vanhan levennykseen. Näistä kahdes-
ta erilaisesta osa-alueesta pyydettiin tarjousvaiheessa aliurakoitsijoilta erilaiset 
yksikköhintaluettelot kummallekin alueelle, koska suljetulla alueella massansiir-
to on mahdollista suorittaa isommalla ja tehokkaammalla kalustolla kuin jo ole-
massa olevan liikenteen seassa. 
Hankkeen yksikköhintaurakka piti sisällään jokaiselle maanrakennustyön yksi-
kölle kiinteän perushinnan ja niihin lisättävän kuljetuksen nousumaksun €/km. 
Esimerkiksi kun suljetun alueen maanleikkauksen kuljetusmatka ylitti tuohon 
perushintaan sidotun matkan, maksettiin aliurakoitsijalle isompi hinta yksiköltä.  
Johtuen isosta hankkeesta ja pitkistä kuljetusetäisyyksistä nousuhinnoista ai-
heutuneet kustannukset kohosivat osittain suuriksi. Osaltaan aikataulusta, pak-
kosiirroista ja alkuperäisten suunnitelmien muuttuneista määristä ja maalajien 
muutoksista johtuen maita jouduttiin paikoitellen siirtämään alkuperäistä suunni-
telmaa pidempiä matkoja.  
Kunkin yksikköhinta perusteisen työn kuljetuksen nousuhinnoista aiheutui epä-
selvyyttä tilaajan ja aliurakoitsijan kesken. Töiden edetessä tielinjalla tasaisella 
tahdilla ja vastaanottopaikkojen vaihtuessa, ei aina voitu suorittaa määrämit-
tausta kuinka paljon kuutioita kustakin lähtöpaikasta kuljetettiin mihinkin vas-
taanottopaikkaan. Aliurakoitsijan etujen mukaista on, että hän saa kultakin kulje-
tettavalta kuormalta mahdollisimman ison hinnan, kun taas tilaaja pyrkii mahdol-
lisimman halpaan hintaan. Tästä johtuen matkoja mitattiin työnjohdon toimesta 
säännöllisin väliajoin ja välillä tehtiin kompromissiratkaisuja eriävien näkemys-
ten johdosta koskien ajomatkoja. 
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Hankkeella ei ollut käytössä koneohjausta; osittain siitä johtuen määrämittauk-
sia ei saatu tehtyä koko ajan töiden edetessä. Se puolestaan pakotti tilaajan 
luottamaan aliurakoitsijan ilmoittamiin työmenekkimääriin. Laskutuksen ja todel-
lisen tehdyn työn välinen erotus saadaan viimeistään hankkeen lopulla tasoitet-
tua, mutta enää siinä vaiheessa ei kyetä puuttumaan ajomatkoihin. 
4.2 Massojensiirron tuotantovaiheen yleispiirteet 
Tuotantovaiheen massatalouden suunnittelussa on kolme päävaihetta: 
1. massansiirtosuunnitelman tekeminen. 
2. massansiirtosuunnitelman yhdistäminen aikatauluun. 
3. massataloutta parantavien toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen. 
(Junnonen & Lindholm 2012, 18). 
Massansiirtosuunnitelma laaditaan suunnittelijan määrien ja ilmoittamien kelpoi-
suuksien mukaisesti. Se sisältää kaikki hankkeella leikattavat ja rakennettavat 
kerrokset. Yhä useammin infrahankkeilla käytetään massansiirtosuunnitelman 
laatimiseen tietoteknisiä ohjelmistoja, kuten DynaRoad-ohjelmistoa, jotka opti-
moivat ajomatkaa ja siirtoja kulujen pienentämiseksi (Junnonen & Lindholm 
2012, 19). 
Massansiirron suunnittelun tarkoituksena on selvittää erilaisten leikkausmasso-
jen käyttökelpoisuus tehtäviin rakenteisiin, sekä määrittää niille optimaalinen 
siirtotapa siten, että hankkeen kokonaiskustannukset olisivat mahdollisimman 
pienet (Hartikainen 2002, 163). 
Massansiirtosuunnitelman laatimista varten ja sen kustannuksien pienentämi-
seksi tulee kiinnittää huomiota materiaalien käyttöön ja käyttöjärjestykseen. 
Tyypillisesti noudatetaan seuraavia periaatteita: 
 kaikki käyttökelpoinen materiaali käytetään oikein. 
 rakenteisiin sopimattomia maita leikataan mahdollisimman vähän. 
 välivarastointia vältetään. 
26 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Juho Halminen 
 huomioidaan vuodenajat. 
 huomioidaan alueen muut maanrakennuskohteet joihin ylijäämä maita 
voidaan toimittaa. 
 pyritään lyhyisiin siirtomatkoihin. 
 suositaan meno-paluukuljetuksia. (Junnonen & Lindholm 2012, 20). 
Massansiirtosuunnitelmaa laadittaessa hanke voidaan jakaa massatalousaluei-
siin, jotka ovat itsenäisiä siirtoesteiden rajaamia tai hankkeen aikataulussa ker-
ralla toteutettavia alueita joita on pienemmän kokonsa takia helpompi käsitellä 
kuin koko hankealuetta. Massatalousaluejako tehdään suunnitelmakarttojen ja 
aikataulun avulla siten, että alueen sisällä ei ole siirtoesteitä kuten yleistä liiken-
nettä tai vesistönylityksiä. Massatalousalueita voivat kiinteiden esteiden lisäksi 
rajata aikataululliset seikat, kuten alueet jotka on liikenteellisistä syistä johtuen 
saatava valmiiksi ennen muiden alueiden valmistumista. (Junnonen & Lindholm 
2012, 19). Aikataulun asettamasta massatalousalueen rajauksesta Vt 8 hank-
keella toimii Maskun eritasoliittymän kiertotien rakentaminen, jonka vuoksi mm. 
louhinnat tuli tuolla alueella suorittaa nopealla aikataululla ennen kuin päätien 
osuudelle päästiin leikkaamaan maita. 
Jokaisella hankkeella on massansiirron reittejä rajoittavia tekijöitä. Taajama-
alueella sijaitsevassa hankkeessa näiden kulkuesteiden kiertäminen on kustan-
nusvaikutusten minimoinnin ohella massansiirtosuunnitelman tärkein tehtävä. 
(Junnonen & Lindholm 2012, 19). Vt 8 hankkeella näitä katkon aiheuttajia olivat 
tielinjalla sijaitsevat kallioleikkaukset, yleinen liikenne mm. hankealueen läpi 
poikittain kulkenut Ruskontie, Maskunjoki, liito-orava-alueet sekä pohjamaan 
asettamat kantavuusrajoitukset ja tilaajan asettamat rajoitukset Seppäläntien 
käytölle. 
Massansiirtosuunnitelmassa tulee ottaa huomioon erikoiskäsittelyä vaativien 
massojen kuljetusten määrääminen, eli jotkin urakka-alueen massat on pakko 
siirtää johonkin tiettyyn paikkaan. Tästä pakkosiirrosta esimerkkinä on kallio-
leikkausmateriaalin kuljettaminen murskattavaksi. Myös työjärjestys ja aikataulu 
voivat aiheuttaa pakkosiirtoja. Muille urakka-alueen massoille, joille on useampi 
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käyttömahdollisuus, tulee löytää optimaalinen sijoituspaikka niin että tehtävät 
rakenteet tulevat tehtyä ja kustannukset minimoitua (Hartikainen 2002,166). 
Massansiirtojen kannalta kuljetuskatkot joko estävät kuljetukset kokonaan, nos-
tavat siirtokustannuksia, koska joudutaan kulkemaan pidempää reittiä tai pakot-
tavat maa- ja kalliomateriaalien kuljetukset yleisen liikenteen sekaan (Junnonen 
& Lindholm 2012,19). 
Maa- ja kallio massojen tilavuus vaihtelee huomattavasti eri käsittelyvaiheissa. 
Käsittelyvaiheesta riippuvat tilavuusyksiköt ja näiden yksiköiden keskinäistä 
riippuvuutta osoittavia tilavuuskäsitteitä on viisi: 
 teoreettinen kiintotilavuus m³ktr. 
 todellinen kiintotilavuus m³ktd. 
 todellinen irtotilavuus m³itd. 
 todellinen rakennetilavuus m³rtd. 
 teoreettinen rakennetilavuus m³rtr. (Hartikainen 2002, 166–167). 
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Kuvio 6. Materiaalin tilavuusyksiköt rakentamisen eri vaiheissa (Hartikainen 
2002, 168). 
Massansiirtojen suunnittelussa on tärkeää muuttaa massat samaan tilavuusyk-
sikköön (kuvio 4). Tyypillisesti massansiirtosuunnitelmassa kiintoteoreettiset 
kuutiot muutetaan vastaamaan rakenneteoreettisia kuutioita. Muutoskertoimet 
vaihtelevat maalajista riippuen. Näitä vastaavuuskertoimia ovat yleensä: 
 maaleikkaus 1,0 
 kallioleikkaus 1,5–2,1 
 penger 1,1 
Louheen muuntokerroin kiintoteoreettisesta rakenneteoreettiseksi riippuu kallio-
leikkauksen syvyydestä, irtilouhinnasta ja louheen koosta (Junnonen & Lind-
holm 2012, 19 ja Hartikainen 2002,168). 
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4.3 Hankkeen seurantamenetelmät 
Infrahankkeiden menestyksellinen hallinta perustuu usein hyvään muutosten 
hallintaan, koska hankkeen lähtötiedot ovat epävarmoja ja niiden varmentami-
nen tapahtuu hitaasti. Vaikeinta on hyväksyä se, että epävarmuus on luonnolli-
nen osa toimintaa. Osapuolien ja niiden vastuiden sekä tavoitteiden tunnistus 
on hankkeen hallinnalle ensiarvoisen tärkeää, koska kustannusriskien määräy-
tyminen painottuu hankkeen alkuun (Junnonen & Lindholm 2012,74–75). 
Rakentamisen aikana ohjataan ja valvotaan töiden tekemistä. Töiden etenemis-
tä seurataan tarkemittausten ja aliurakoitsijoiden laskutuksen avulla. Ongelma-
na ovat tiedonkeruun ajantasaisuus, puuttuva tieto ja viiveet. Rakentamisen 
toteumatietojen keruujärjestelmän tarkoituksena on tuottaa luotettavaa tietoa, 
joita voidaan verrata suunniteltuihin kustannuksiin, määriin ja aikatauluun, sekä 
tarvittaessa tehdä ohjaustoimenpiteitä poikkeamien vaikutusten pienentämisek-
si (Junnonen & Lindholm 2012, 96–97). 
4.3.1 Vico Schedule Planner 
Urakan laskentavaiheessa hankkeen yleisaikataulu oli laadittu Schedule Plan-
ner ohjelmalla, mutta hankkeen henkilöstöllä ei ollut kyseisestä ohjelmasta ai-
empaa käyttäjä kokemusta. Hankkeen edetessä työmaan organisaatiota koulu-
tettiin kyseisen ohjelman käyttöön, jotta käytössä ollut aikatauluohjelma Planet 
voitaisiin korvata monipuolisemmalla ja infrahankkeisiin paremmin soveltuvalla 
aikatauluohjelmistolla. 
Vico Schedule Planner on osa Vico Office-ohjelmistoa, mutta toimii myös itse-
näisenä sovelluksena. Vico Schedule Planner on sijaintipohjainen rakennusalan 
tuotannonsuunnittelu ja – ohjausjärjestelmä, jossa sijainteja, laskettuja määriä 
ja työsaavutuksia hyödyntämällä voidaan luoda selkeät ja toteutuskelpoiset ai-
kataulut osaksi työmaan tuotannon ohjausta. Määrätiedot voidaan tuoda ohjel-
mistoon esimerkiksi Excelin kautta (Tekla 2015). 
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Ohjelmiston avulla voidaan laatia niin paikka-aikakaavio (kuvio 5), kuin jana-
aikataulu muotoisia aikatauluja, seurata tuotannon etenemistä, sekä analysoida 
töiden etenemistä aikataulun puitteissa. Schedule Plannerissa on kolme erilais-
ta työtilaa; suunnittelu-, ohjaus- ja historia tila. 
 
Kuvio 7. Vico Schedule Planner, paikka-aikakaavio. 
Hankkeen ajallisen ja massansiirtojen ohjauksen kannalta Schedule Plannerin 
tärkein ominaisuus on aikataulutehtävien valvontavinjetti (kuvio 6), johon syöte-
tään toteumatietoa hankkeen eri töiden etenemisestä määrämittausten ja työ-
saavutusten perusteella. Näiden toteumatietojen pohjalta valvontavinjetti kertoo 
käyttäjälle jokaisen seurattavan työvaiheen osalta työsaavutuksen prosentteina, 
sekä tiedot eri päivien työsaavutuksista. Lisäksi Schedule Plannerin ohjaustilas-
sa voidaan tarkastella ennusteita, joita ohjelma laskee valvontavinjettiin syötet-
tävien toteumatietojen avulla. 
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Kuvio 8. Vico Schedule Planner, valvontavinjetti. 
Valtatie 8 hankkeella Schedule Planner ohjelmistoa käytettiin lähinnä aikataulun 
suunniteluun ja työmaan toteumien seurantaan. Ohjelmistolla olisi lisäksi mah-
dollisuus seurata kustannuksien kehittymistä sekä työmaan työkoneiden re-
sursseja, mutta kyseisellä hankkeella ohjelmiston käyttö rajoitettiin mahdollisten 
aikataulun ongelmakohtien seurantaan ja havaitsemiseen.  
4.3.2 Excel taulukot 
Excel on Microsoftin kehittämä taulukkolaskentaohjelmisto, jonka avulla voidaan 
laatia työmaan seurantaan ja ohjaukseen soveltuvia taulukoita ja kuvaajia.  
Valtatie 8 hankkeella Excel-taulukoita käytettiin maanrakennustöistä syntyvien 
kustannusten keräämiseen, toteutuneiden massojen seurantaan ja kustannus-
ennusteiden laatimiseen. Maanrakennustöistä syntyvät kustannukset pystytään 
Excel-ohjelman avulla litteroimaan työvaiheittain ja laatimaan niistä erilaisia ku-
vaajia tuotannon tarpeita varten. 
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Kuvio 9. Maanleikkausyksiköiden seurantataulukko, Henkilökohtainen tiedonan-
to. 
Tällä taulukointitavalla pystytään ennustamaan kustannusten syntymistä ja jo 
toteutuneiden kustannusten perusteella tarkastelemaan miten kustannukset 
kertyvät vastaisuudessa kun töiden toteutus etenee aikataulun ja suunnitelmien 
mukaisesti.  
Toteutuneiden kustannusten arviointi Excel-taulukoissa itsessään ei kerro muu-
ta kuin toteutuneet kustannukset, mutta yhdessä työmaan muiden seurantatyö-
kalujen kanssa siitä saadaan osa massansiirron työnaikaista ohjausta. Hank-
keen edetessä pystytään havaitsemaan massansiirtotöiden etenemistä toteutu-
neiden määrien (kuvio 7) perusteella yhä paremmin, tällöin pystytään arvioi-
maan joidenkin maanrakennustöiden esim. maaleikkauksen jäljellä olevia maita 
ja sen perusteella voidaan ohjata massansiirtoja, ja niistä syntyviä kustannuk-
sia, mahdollisimman tehokkaasti lyhyille ajomatkoille kun moni rakenne on jo 
valmistumassa ja pohjaolosuhteet tiedossa. 
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Valtatie 8 hankkeella maansiirtotöiden työnaikaista ohjausta Excel-taulukoiden 
avulla hoidettiin noin pari kertaa kuukaudessa. Taulukoiden ja kuvaajien ensisi-
jainen tehtävä oli kustannusten muodostumisen ja toteutuneiden määrien, sekä 
tehon havainnointi ja sitä kautta lopullinen kustannusarvio kunkin työvaiheen 
osalta (kuvio 8). Taulukoiden ja määrämittausten perusteella pystytään arvioi-
maan vielä jäljellä olevia massoja ja niistä aiheutuvia kustannuksia kun ne siir-
retään ensisijaisesti niihin rakenteisiin joihin ne ominaisuuksiensa perusteella 
parhaiten soveltuvat. 
 
Kuvio 10. Kuvaaja toteutuneesta louheen ajosta, suhteessa tavoitteeseen. Hen-
kilökohtainen tiedonanto 
Ongelmana Excel-taulukoiden käytössä hankkeella oli, että taulukoihin kerättä-
vät määrät saatiin aliurakoitsijan laskutuksen perusteella kaksi kertaa kuukau-
dessa, eli tietoja syötettäessä ne olivat noin kaksi viikkoa reaaliaikaa perässä. 
Urakan alkuvaiheessa, aliurakoitsijan laskuttamat määrät perustuivat isoilta osin 
heidän organisaationsa arvioihin tehtyjen nimikkeiden määrästä, sillä kaikkien 
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tehtyjen työvaiheiden määrien osalta ei vielä ollut tarkoituksen mukaista suorit-
taa massalaskentaa.  
4.3.3 DynaRoad 
DynaRoad on Suomessa kehitetty, massojensiirtoon ja -optimointiin suunniteltu 
projektinhallintaohjelma, jonka avulla voidaan laatia niin optimoitu massansiirto-
suunnitelma, kuin aikataulukin. 
DynaRoad koostuu kolmesta erilaisesta moduulista, joiden avulla voidaan halli-
ta rakennusprojektia sen eri vaiheissa. Nämä kolme moduulia ovat: 
- DynaRoad Plan (suunnittelu) 
- DynaRoad Schedule (aikataulu) 
- DynaRoad Control (valvonta) (DynaRoad Ohjekirja s.4). 
Ohjelmiston kolmesta moduulista jokainen toimii graafisessa käyttöliittymässä, 
joissa jokaisessa on useampi erilainen näkymä, joissa voidaan tarkastella muun 
muassa projektin aikataulua, valvontavinjettiä sekä toteutuneita massansiirtoja. 
DynaRoad Plan 
DynaRoad Plan eli suunnittelutila on moduuli jossa projektin massansiirtosuun-
nittelu aloitetaan. Suunnittelutilassa projektin määrätiedot tuodaan ohjelmaan. 
Näitä projektitietoja ovat rakennuspaikkojen sijainnit, tehtävät, tieyhteydet ja 
kiertotiet sekä tehtävien määrät Excel-muodossa suunnittelijan määräluettelos-
ta. Tietojen tuonnin jälkeen on mahdollista laskea siirtoja ja laatia aikataulua 
(DynaRoad ohjekirja s.19.) 
Suunniteltaessa siirtoja lisätään projektille käyttökatkot ja kiertotiet, sekä lisä-
tään murskaamot, varamaa ottopaikat ja läjitysalueet. Suunnittelutilassa on tar-
koituksenmukaista minimoida yli- ja alijäämät sekä minimoida siirtomatkat. Li-
säksi suunnittelutilassa voidaan jakaa projekti itsenäisiin massatalousalueisiin 
(DynaRoad ohjekirja s. 4 ja s.10). 
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DynaRoad Schedule 
DynaRoad Schedule eli työsuunnittelutila moduulissa laaditaan projektin työ-
suoritteille aikataulu, joka perustuu tehtävien määrien lisäksi mm. resursseihin 
ja työsaavutuksiin sekä ajoitusrajoitteisiin. Massansiirtoa sisältävissä hankkeis-
sa myös siirrot tulisi aikatauluttaa, jotta lähde- ja kohdetehtävien ajoitukset sekä 
työsaavutukset eivät aiheuttaisi ongelmia rakennusprosessille. Työsuunnitteluti-
lassa tulee huomioida myös väliaikaiset kiertotiet, käyttökatkot kuten louhinta ja 
välivarastointi (DynaRoad ohjekirja s.4). 
Kun suunnittelutilassa on päästy hyvään suunnitelmaan, se aikataulutetaan. 
Rajoittavia tekijöitä siirroille ovat mm: 
- Siirrot voivat tapahtua vain kun lähde ja kohde tapahtuvat samaan ai-
kaan. Välivarastolla kohde voidaan tehdä myöhemmin kuin lähde. 
- Työsaavutusta ei voi ylittää, mikäli kohteessa vastaanottoresurssit ovat 
isommat kuin lähtevässä päässä, lähtöpään resursseja voidaan lisätä. 
(DynaRoad ohjekirja s.32). 
DynaRoad Control 
DynaRoad Control eli valvontatila on projektin toteutusvaiheen tärkein moduuli. 
Projektin seuranta ja ohjaus tapahtuu valvontatilassa. Kyseisessä tilassa toteu-
tuneiden tehtävien tiedot syötetään ja toteutuneita määriä verrataan Plan tilassa 
luotuihin suunnitelmiin. Valvontatilassa voidaan laskea tehtäville ennusteet aina 
toteutumien syötön jälkeen (DynaRoad ohjekirja s.4). 
DynaRoadin valvontatilassa kerätään tiedot tehtävien ja siirtojen edistymisestä. 
Tietoja verrataan suunnitelmiin ja niiden perusteella tehdään ennusteita ja aika-
taulua suunnitellaan uudelleen jos alkuperäisen suunnitelman saavuttaminen ei 
enää ole mahdollista tai suunnitelmat ovat muuttuneet (DynaRoad ohjekirja 
s.34). 
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Valvontatilassa syötetään tehtävien toteuman aloitus- ja lopetuspäivät, sekä 
toteutunut määrä. Toteutuneiden siirtojen sijainnit ja määrien laadut on tunnet-
tava. Massansiirtotehtävien toteumat syötetään ohjelmaan ja sille merkitään 
siirto esimerkiksi maaleikkauspenger (DynaRoad ohjekirja s.34). 
Näkymät 
DynaRoadissa on saatavilla kahdenlaisia näkymiä, graafisia näkymiä ja teksti-
raportteja. Graafisissa näkymissä voidaan visuaalisesti tarkastella tiettyjä pro-
jektin osia ja niissä on mahdollisuus muokata näkyviä tietoja. Tekstiraporteista 
saadaan tietoja projektista ja sen toteumista, mutta niissä muokkaus on mahdo-
tonta. Tekstiraporteista voi lisäksi kopioida tietoja taulukkolaskentaohjelmaan, 
jossa niitä voi käyttää kuvaajien ja laskelmien laadinnassa (DynaRoad ohjekirja 
s.38). DynaRoadissa on seuraavat graafiset näkymät: 
 Massansiirtonäkymä 
 Massakäyränäkymä 
 Tieaikanäkymä 
 Jananäkymä 
 Resurssinäkymä 
 Karttanäkymä 
 Valvontavinjetti 
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Kuvio 11. Suodattamaton massansiirtonäkymä DynaRoadin Schedule tilassa. 
Näkyviä tehtäviä voidaan suodattaa graafisessa näkymässä näkymäsuodattimi-
en avulla. Tehtäviä voidaan suodattaa sijainnin, tehtävätyypin ja resurssien pe-
rusteella. Näkymäsuodattimen avulla saadaan projektista rajatuksi, työskentelyä 
helpottamaan, jokin tietty osa alue tai tietyt työvaiheet kuten kuvio 9 havainnol-
listaa. 
Massansiirtonäkymä on Valtatiet 8-projektilla eniten käytetty näkymä. Se näyt-
tää tehtävien sijainnit, määrät ja massansiirtosuunnitelman. Kuten kuviossa 9, 
tielinja on näkymän keskellä, leikkaukset yläpuolella ja rakennettavat kerrokset 
alapuolella. Useampi tielinja, kuten esimerkiksi rampit voidaan tuoda näkyviin 
samanaikaisesti näkymäsuodattimia muokkaamalla. DynaRoadin laskemat op-
timaaliset ja toteutuneet siirrot saadaan massansiirtonäkymässä esiin valitse-
malla haluttu tehtävä laatikko ja klikkaamalla tekstiä ”näytä siirrot” tai ”näytä to-
teutuneet siirrot”. 
Läjitysalueet, murskaamot, välivarastot ja mm. tieyhteydet näkyvät massansiir-
tonäkymässä ruudun ylä- ja alareunoissa siten, että massan lähteet ovat alhaal-
la ja kohteet ylhäällä (DynaRoad ohjekirja s.38). 
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Tietojen tuonti DynaRoadiin 
DynaRoadiin syötetään kahdenlaisia tietoja: pohjatietoja ja projektitietoja. Poh-
jatiedot eivät ole sidottuja yhteen projektiin, vaan niitä voidaan käyttää useam-
massa projektissa pohjatietoina kun ne kerran on syötetty. Pohjatietoja on mm. 
kalenteri, joka määrittää tehtävien työajat ja vapaapäivät eli esimerkiksi viikossa 
tehdään töitä kahdeksan tuntia päivässä, viitenä päivänä. Projektitietoja ovat 
resurssit, työryhmät, nousukustannukset ja työvaiheet (DynaRoad ohjekirja s. 
13). 
Leikkaukset, penkereet, massanvaihdot ja muut tehtävät voi tuoda suoraan Ex-
cel-tiedostosta. Varamaa-alueet, läjitysalueet, murskaamot ja välivarastot täytyy 
syöttää käsin ohjelman syöttötaulukoiden kautta. Tielinjalla olevat tehtävät tuo-
daan paalukohtaisesta massaluettelosta. Excel-tiedostosta tuotujen tehtävä-
tyyppien nimet on yhdistettävä DynaRoadin tehtävätyyppien nimiin, mikäli ne 
eivät täsmää (DynaRoad ohjekirja s.29). 
Massansiirtotehtävät 
DynaRoadissa on massansiirtotehtäviä, jaoteltuna sen mukaan minkälainen 
tehtävä on kyseessä. Ne jaetaan lähteviin, kuten maanleikkaukseen ja kohtei-
siin kuten penkereisiin tai molempiin, kuten massanvaihtoihin tai murskaukseen. 
Kaikilla massansiirtotehtävillä on tehtävätyypin lisäksi tieto siitä mihin kyseisen 
maalajin ainesta voidaan kuljettaa tai mistä lähdetyypeistä massaa voidaan 
tuoda. Esimerkiksi H3/H4 maa soveltuu penkereisiin (DynaRoad ohjekirja s.15). 
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Kuvio 12. DynaRoad lähdetyypit Valtatie 8 projektilla. 
DynaRoadissa määrät on sidottu tehtäviin. Jokaisella tehtävällä on tehtävätyyp-
pi, joka määrittää tehtävän määrän tyypin. Tehtävät sijaitsevat projektin sijain-
nissa, joka on tuotu projektiin suunnittelijan määräluettelon pohjalta. Tehtävän 
sijaitessa tielinjalla sille pitää syöttää paaluväli. Paaluväli voidaan syöttää mo-
nessa osassa (DynaRoad ohjekirja s.21). Määräluettelossa esimerkiksi U2-4 
tyypin maaleikkaus voi olla jakautunut paaluvälille 8 000–9 600, mutta se voi-
daan pilkkoa esimerkiksi 100 metrin osiin.  
DynaRoadissa tehtävien sijainnit voidaan määritellä tielinjalle tai alueelle. Tielin-
jalla sijainnit määräytyvät lineaarisesti paalulukujen perusteella kuten Vt 8 valta-
tiehankkeella. Projektissa on aina vähintään yksi tielinja, päätielinja, jonka oh-
jelma tekee automaattisesti. Tielinjoille voidaan syöttää paalukohtaiset xy-
koordinaatit, joiden avulla karttanäkymässä piirretään tielinja. Alueet ovat pis-
temäisiä paikkoja, kuten läjitysalueet, joilla ei ole paaluja (DynaRoad ohjekirja 
s.19). 
Massansiirtoihin tielinjalla tai alueiden välillä tarvitaan tieyhteys eli tieto etäisyy-
destä sijaintien välillä. Tiedot syötetään tieyhteyksien avulla, jotka määrittävät 
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yhteyden molempien päiden sijainnit ja yhteyden pituuden (DynaRoad ohjekirja 
s.20). 
Massansiirtojen suunnittelu tehdään kahdessa tavalla suunnittelu- ja työsuunnit-
telutiloissa: käsinsiirroilla ja siirtojen optimoinnilla. Käsinsiirtojen avulla pakote-
taan ohjelma käyttämään tiettyjä siirtoja, vaikka ne DynaRoadin laskennan mu-
kaan olisivat epäedullisia. Käsinsiirroilla voidaan esimerkiksi pakottaa jokin tietty 
kallioleikkaus murskaukseen. Siirtojen optimoinnissa ohjelma laskee lyhyimmät 
etäisyydet kaikille mahdollisille siirtovaihtoehdoille, laskee etäisyyksien mukai-
set kustannukset nousukustannusten perusteella ja valitsee ne vaihtoehdot 
joissa massaa siirretään mahdollisimman paljon mahdollisimman edullisesti 
(DynaRoad ohjekirja s.30). 
Käyttö hankkeella 
Valtatie 8 Raisio-Nousiainen hankkeella DynaRoad oli käytössä jossain määrin 
puoliteholla. Ennen hankkeen toteutusvaiheen alkua sen avulla oli luotu mas-
sansiirtosuunnitelma ja aikataulu, mutta hankkeen alettua DynaRoadin aikatau-
lu osiota ei enää juurikaan käytetty vaan aikataulua hoidettiin muiden ohjelmien 
avulla. 
DynaRoadin käyttö painottui sen laskemien siirtojen toteuttamiseen käytännön 
töissä, sekä erilaisten massansiirtotehtävien tehojen, määrien ja ajomatkojen 
seurantaan sekä arvioihin jäljellä olevista massoista. 
DynaRoadiin syötettävät tiedot saatiin aliurakoitsijalta kaksi kertaa kuukaudes-
sa, jonka jälkeen tiedot syötettiin ohjelmaan ja laskettiin siirrot uudelleen. Tässä 
ongelmaksi muodostui pitkä ajanjakso, jonka aikana työt etenivät ilman jokapäi-
väistä ohjausta kohti optimaalista massansiirtoa. 
DynaRoadin laskemien massansiirtojen perusteella ohjelmasta otettiin tulosteita 
ja niitä jaettiin maatöiden työnjohtajille, jotta he pystyisivät ohjaamaan töiden 
etenemistä maastossa niin kuin ohjelma oli siirrot laskenut. 
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4.3.4 Aliurakoitsijoiden resurssien seuranta 
Valtatie 8 Raisio-Nousiainen hankkeella pidettiin viikoittain aliurakoitsijapalaveri, 
jossa tarkastellaan töiden etenemistä ja suunnitellaan seuraavaa kolmen viikon 
työjaksoa yhdessä aliurakoitsijoiden edustajien kanssa. 
Kokouksissa aliurakoitsijat ja pääurakoitsija tuovat esiin omia havaintojaan ja 
niissä pyritään yhteen sovittamaan kaikkien työmaalla toimivien aikataulut niin, 
ettei työvaiheista synny haittaa toisille urakoitsijoille. Tärkeimpänä kokouksen 
antina yhteensovittamisen lisäksi on aliurakoitsijoiden resurssien seuranta, jos-
sa aliurakoitsijat määrittävät omat resurssikapasiteettinsa. Resurssien seuran-
nan avulla havaitaan mikäli, jonkun aliurakoitsijan työt eivät etene halutussa 
aikataulussa ja heidän töihinsä tarvitaan lisää resursseja tarkasteltavan kolmen 
viikon ajan jaksolla. 
Urakoitsijapalaverissa kaikilla on lähtökohtaisesti tiedossa omat kolmiviikkoisai-
kataulunsa, joiden mukaan määritellään tarvittavat resurssit niihin päästäkseen. 
Monissa urakkamuodoissa ylimääräiset kaivinkoneet tai muu maanrakennuska-
lusto tulee poistaa tehottomina työmaalta, mutta yksikköhintaurakassa tilaajalle, 
eli tässä tapauksessa Skanskalle ei aiheutunut siitä kuluja koska maksuperus-
teet on sidottu työsuoritteiden valmistumiseen. 
4.4 Työnaikainen ohjaus 
Hankkeen toteutuksen edetessä havaittiin, että poiketen alkuperäiseen tarjous-
vaiheen massansiirtosuunnitelmaan jossa kaikki massansiirtotehtävät paaluvä-
lillä 6 000–10 560 oli laskettu yleiselle alueelle, voitaisiin osa tuon alueen maa-
leikkauksista ja kerrosrakenteista tehdä suljetun alueen töinä.  
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Kuva 3. Dumpperitie syystalvella 2014 paalulta 7 200 pohjoiseen (Jouni Saaris-
to). 
Alkuperäisessä suunnitelmassa Maskuntien ja vanhan Valtatie 8 linjan välissä 
kulkenut Ruskontie aiheutti siirtokatkon suljetun alueen massansiirroille. Hank-
keella kuitenkin havaittiin, että massansiirrot Ruskontien ylitse voitiin mahdollis-
taa polttoöljyllä kulkevien dumppereiden (Kuva 3) avulla hankkimalla kyseiselle 
tielle liikennevalot, jolloin työmaaliikenne ja yleinen liikenne eivät kohtaisi.  
Liikennevalojen hankinta mahdollisti aikataulun puitteissa sen, että osa maa-
leikkauksista ja kerrosrakenteista voitiin ajaa suljettuna yhteytenä meno-paluu 
kuormilla Maskun eritasoliittymälle asti. Suoraan laskeneiden kustannusten li-
säksi tämä työnaikainen ratkaisu paitsi laski yksikköhintoja, se myös laski ajo-
matkaa ja nopeutti rakentamista. 
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Kuva 4. Maskun keskustan alueen maaleikkaus pl.8600 (Jouni Saaristo). 
Toteutuneiden kustannusten perusteella on laskettavissa että tuolla ratkaisulla 
säästettiin kymmeniä tuhansia euroja, verrattaessa suljetun ja yleisen alueen 
yksikköhintoja.  
Edellä mainittu työnaikaisen toteutus ratkaisun muutos nopeutti osaltaan raken-
tamista, mutta Maskunjoen sillan aikataulun takia, kevättalvella 2015 suljetun 
alueen massansiirrot piti lopettaa tuolla välillä.  
Kesällä 2015 maanrakennustöiden painottuessa Maskun keskustan, maaleik-
kausmassoiltaan ylijäämäiselle, pohjoiselle puolelle havaittiin, että hankitut lii-
kennevalot voidaan siirtää urakka-alueen pohjoispuolelle, jotta maaleikkausmai-
ta saadaan ajettua Nummentien ylitse Läjitysalue 4:lle. Lisäksi Maskun kunnalta 
saatiin pieni vaihtoehtoinen läjitysalue, jonne pystyttiin johtamaan massansiirto-
ja suljettuna yhteytenä.  
Näiden projektin aikana muutettujen massansiirtosuunnitelma ratkaisuiden avul-
la hankkeella säästettiin toteutuneiden kustannusten perusteella yli 150 000 €. 
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5 TOTEUTUNEEN HANKKEEN PURKU 
Hankkeella saavutettiin säästöjä siirtämällä osa laskenta-ajan mukaisesta ylei-
sellä alueella tehtävistä maanrakennustöistä suljetulle alueelle työnaikaisten 
järjestelyiden avulla. 
Hankkeen alussa maanrakennustöiden painotuttua suljetulla alueella tehtyihin 
maanrakennustöihin havaittiin, että osa töistä paaluvälillä 6 000–10 560 olisi 
mahdollista suorittaa tehokkaammalla kalustolla kuin jos nämä samat rakennus-
työt olisi suoritettu yleisen liikenteen seassa. Dumpperiliikenteen mahdollistami-
seksi kohti Maskun keskustaa olemassa olevan Ruskontien ylitse, hankittiin lii-
kennevalot. Liikennevalot mahdollistivat polttoöljyllä toimivien dumppereiden 
kanssa tehtävät massansiirrot yleisen tien ylitse. Tämä ratkaisu tehosti mas-
sansiirtoa ja lyhensi samalla ajomatkaa. 
Kaikkia ratkaisusta aiheutuneita kustannuksia ja kustannussäästöjä ei vielä ura-
kan tässä vaiheessa voitu määrittää tarkasti, mutta kerätyn aineiston pohjalta 
suoritettujen laskujen perusteella saavutetut kustannussäästöt ovat huomatta-
vat. 
Valtatie 8-projektilla DynaRoadin käyttö rajoittui aikaisemmin esitettyyn tapaan, 
jossa syötetyt määrät perustuivat aliurakoitsijan laskutuksessa esittämiin mää-
riin. Tässä toimintatavassa huonoa oli, että mahdollisuus massansiirtosuunni-
telman vastaisiin siirtoihin lisääntyi ja niitä pystyttiin korjaamaan huonosti, koska 
saatavat määrätiedot olivat niitä ohjelmaan syötettäessä jo pari viikkoa vanhoja. 
Toki tätäkin ongelmaa yritettiin jossain määrin ehkäistä jakamalla tietoa maan-
rakennustöistä vastanneille työnjohtajille. 
Ohjelmaan olisi ollut saatavilla liitännäisenä Topconin Sitelink 3D-ohjelmisto 
(Synergypositioning 2015), jonka avulla jokaisella työmaan massansiirtoajoneu-
von kuljettajalla voisi olla gps-paikannukseen perustuva laite, johon kuljettaja 
ilmoittaa kyytiin otettujen kuormien sijainnit lähtöpaikoissa ja niiden purkupaikat 
kohdepaikoissa. Nämä tiedot siirtyvät järjestelmän avulla suoraan DynaRoadiin. 
Laitteen avulla pystytään gps–järjestelmän perusteella mittaamaan tarkat ajo-
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matkat jokaiselle kuormalle ja sitä kautta jokaisen kuorman hinnat saadaan 
ajomatkojen osalta tietoon reaaliajassa. Kyseisen järjestelmän avulla olisi Valta-
tie 8 hankkeella pystytty poistamaan epäselvyydet massansiirtojen ajomatkojen 
osalta tilaajan ja aliurakoitsijan välillä. 
Hankkeen perusteella voi todeta, että mikäli DynaRoad ja siihen liitännäisenä 
oleva Sitelink 3D–ohjelma olisivat olleet käytössä läpi hankkeen, olisi hankkeen 
massansiirtojen ohjaus, määrien seuranta ja kustannusten muodostumisen seu-
ranta ollut huomattavasti helpompaa. Havaitun perusteella DynaRoad on väylä-
hankkeissa tulevaisuuden työkalu, joka ratkaisee useita ongelmia hankkeen 
seurattavuuden kannalta. Toki näiden ohjelmistojen laajempi käyttö hankkeella 
olisi vaatinut lisää investointeja mm. tarvittavien lisenssien osalta, ja nämä kus-
tannukset olisivat koituneet kyseessä olevan hankkeen kustannettavaksi. Lisäk-
si aliurakoitsija olisi pitänyt sitouttaa ohjelmiston käyttöön jo tarjousvaiheessa. 
Skanska Infra on syksyllä 2015 käynnistänyt Valtatie 6 Taavetti–Lappeenranta, 
allianssihankkeen, jossa maanrakennustyöt teetetään yksikköhintaurakalla ja 
jossa DynaRoad–ohjelmisto on ilmeisesti laajamittaisemmassa käytössä. 
Hankkeen kallioleikkausten määrät vähenivät alkuperäisistä suunnitelmista ja 
hankkeelle jouduttiin hankkimaan murskeita urakan ulkopuolelta. Osittain hank-
keen onneksi samaan aikaan Valtatie 8 hankkeen toteutuksen yhteydessä Hu-
mikkalan eritasoliittymän kulmalla JJ Kaivin & Kallio Oy louhi ja murskasi kallio-
ta ja ostotavaraa saatiin läheltä urakan tarpeisiin, kun oma kiviaines loppui. 
Hankkeen omaa kiviainesta ei riittänyt koko hankkeelle osittain siitä syystä, että 
massanvaihtojen määrät kasvoivat huomattavasti. Lisäksi urakan alkupäässä 
paaluvälillä 1 600–6 200 joitain maapenkereitä korvattiin louhepenkereillä, kos-
ka kiviainesta oli saatavilla huomattavasti lähempänä ja noiden kalliomassojen 
kuljettaminen murskattavaksi olisi osaltaan lisännyt kustannuksia. 
Maanrakennustöiden teettäminen yksikköhintaurakalla on selkeä urakkamuoto 
tällaiselle hankkeelle ja yhdessä laskutyönä toteuttavan urakan kanssa ainoa 
todellinen vaihtoehto urakkamuodon valinnaksi tämän mittakaavan hankkeilla. 
Yksikköhintaurakka soveltuu tämän tyyppisille isoille infrahankkeille, joissa 
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hankkeen käynnistyessä tarkat lopulliset määrät ovat suunnitelmien kesken-
eräisyydestä johtuen vielä epäselvät, mutta tarkentuvat hankkeen aikana.   
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Suunnittelijan paalukohtainen massaluettelo 
 
PAALU Pinta R-multa LM S1 H3/H4 U2-4 Lk3 <1m LK2 Irtilouh PM PML PK < 500 Jakava Kantava
   yhteensä jakavaan penkereeseenläjitykseenpenkereeseenjakavaan  maapengerluiskatäytötlouherak   
 m3ktr m3ktr m3ktr m3ktr m3ktr m3ktr m2 m3ktr m3rtr m3rtr m3rtr m3rtr m3rtr m3rtr
8400 146,83 2580,1 280,00 2300,1 0,00 0,00 0,00 0,00 120,11 0,00 661,14 128,48
8420 81,31 846,02 220,00 626,02 0,00 0,00 0,00 1,49 105,30 0,00 512,58 94,82
8440 87,82 2062,92 240,00 1822,92 0,00 0,00 0,00 0,00 136,70 0,00 510,52 93,36
8460 96,71 2309,45 280,00 2029,45 0,00 0,00 0,00 0,00 151,74 0,00 505,24 92,25
8480 121,36 2592,79 260,00 2332,79 0,00 0,00 0,00 0,00 151,74 0,00 499,92 91,13
8500 132,28 2835,26 240,00 2595,26 0,00 0,00 0,00 0,00 151,62 0,00 500,66 91,29
8520 140,46 3014,31 260,00 2754,31 0,00 0,00 0,00 0,00 151,73 0,00 491,56 89,37
8540 145,17 3103,57 260,00 2843,57 0,00 0,00 0,00 0,00 151,70 0,00 491,21 89,30
8560 145,81 3109,76 260,00 2849,76 0,00 0,00 0,00 0,00 151,70 0,00 491,21 89,30
8580 147,12 3186,55 280,00 2906,55 0,00 0,00 0,00 0,00 151,70 0,00 491,21 89,30
8600 146,41 3209,78 300,00 2909,78 0,00 0,00 0,00 0,00 151,70 0,00 491,21 89,30
8620 150,24 3347,24 300,00 3047,24 0,00 0,00 0,00 0,00 151,70 0,00 491,22 89,30
8640 142,17 3380,93 300,00 3080,93 0,00 0,00 0,00 0,00 151,70 0,00 491,22 89,30
8660 137,51 3408,76 300,00 3108,76 0,00 0,00 0,00 0,00 151,70 0,00 491,22 89,30
8680 139,60 3544,07 320,00 3224,07 0,00 0,00 0,00 0,00 151,69 0,00 491,23 89,30
8700 150,43 4134,34 300,00 3834,34 0,00 0,00 0,00 0,00 151,70 0,00 491,22 89,30
8720 153,61 4332,25 360,00 3972,25 0,00 0,00 0,00 0,00 151,70 0,00 491,22 89,30
8740 158,37 4961,49 360,00 4601,49 0,00 0,00 0,00 0,00 151,70 0,00 491,22 89,30
8760 163,61 4978,58 360,00 4618,58 0,00 0,00 0,00 0,00 151,70 0,00 491,22 89,30
8780 160,91 5706,15 340,00 5366,15 0,00 0,00 0,00 0,00 163,57 0,00 594,65 89,30
8800 169,70 6345,95 320,00 6025,95 0,00 0,00 0,00 0,00 132,32 0,00 378,60 89,30
8820 180,43 6086 310,00 5776 0,00 0,00 0,00 0,00 132,32 0,00 378,60 89,30
8840 167,33 5113,07 300,00 4813,07 0,00 0,00 0,00 0,00 132,32 0,00 378,60 89,30
8860 161,69 4754,31 300,00 4454,31 54,72 7,81 0,00 0,00 70,77 0,00 143,15 89,30
8880 160,13 5255,59 300,00 4955,59 0,00 0,00 0,00 0,00 70,77 0,00 143,15 89,30
8900 147,81 5299,76 300,00 4999,76 0,00 0,00 0,00 0,00 70,77 0,00 143,15 89,30
8920 130,79 5035,96 290,00 4745,96 0,00 0,00 0,00 0,00 70,77 0,00 143,15 89,30
8940 114,75 4777,17 280,00 4497,17 0,00 0,00 0,00 0,00 70,77 0,00 143,15 89,30
8960 98,87 4123,49 260,00 3863,49 0,00 0,00 0,00 0,00 67,79 0,00 144,80 90,39
8980 88,78 3635,4 250,00 3385,40 0,00 0,00 0,00 0,00 62,67 0,00 149,15 93,30
9000 81,78 3303,22 240,00 3063,22 0,00 0,00 0,00 0,00 57,31 0,00 146,99 93,20
9020 205,78 5979,2 240,00 5739,20 0,00 0,00 0,00 0,00 67,75 0,00 186,74 118,35
9040 206,58 5579,56 240,00 5339,56 0,00 0,00 0,00 0,00 60,39 0,00 179,92 113,85
9060 261,16 6565,09 240,00 6325,09 23,20 40,08 0,00 0,00 70,77 0,00 216,34 138,09
9080 250,53 6395,17 240,00 6155,17 0,00 0,00 0,00 0,00 70,76 0,00 204,56 130,24
9100 229,53 5401,96 240,00 5161,96 0,00 0,00 0,00 0,00 70,77 0,00 195,69 124,32
9120 225,73 5685,87 340,00 5345,87 0,00 0,00 0,00 0,00 70,76 0,00 189,69 120,33
9140 222,58 5110,5 260,00 4850,50 0,00 0,00 0,00 0,00 70,77 0,00 185,68 117,65
9160 196,30 3028,01 260,00 2768,01 0,00 0,00 0,00 0,00 70,77 0,00 182,72 115,67
9180 188,58 4290,91 250,00 4040,91 0,00 0,00 0,00 0,00 70,77 0,00 180,34 114,09
9200 229,15 5446,93 250,00 5196,93 0,00 0,00 0,00 0,00 173,85 0,00 851,12 112,53
9220 220,08 5056,27 280,00 4776,27 0,00 0,00 0,00 0,00 173,77 0,00 841,09 110,98
9240 211,08 4724,67 220,00 4504,67 0,00 0,00 0,00 0,00 173,82 0,00 831,18 109,46
9260 225,32 4704,97 220,00 4484,97 0,00 0,00 0,00 0,00 163,59 0,00 690,62 107,39
9280 231,48 4465,41 230,00 2117,70 2117,7 0,00 0,00 0,00 0,00 113,73 0,00 379,79 105,09
9300 180,81 3932,51 230,00 1851,26 1851,26 0,00 0,00 0,00 0,00 113,62 0,00 357,87 99,54
9320 162,66 3000,62 240,00 1380,31 1380,31 96,22 75,16 0,00 88,11 113,72 0,00 338,72 95,67
9340 181,74 2749,68 230,00 1259,84 1259,84 0,00 0,00 0,00 759,96 113,63 0,00 320,84 91,92
9360 194,04 2612,38 220,00 1196,19 1196,19 0,00 0,00 0,00 1056,88 113,65 0,00 315,06 89,32
9380 175,36 2357,19 220,00 1068,60 1068,6 0,00 0,00 0,00 806,02 113,65 0,00 315,02 89,29
9400 150,40 2760,95 220,00 1270,48 1270,48 0,00 0,00 0,00 92,15 113,70 0,00 323,09 90,99
9420 188,92 4098,5 220,00 3878,5 17,54 31,44 0,00 0,00 151,70 0,00 500,76 91,31
9440 152,87 2913,17 220,00 2693,17 0,00 0,00 0,00 0,00 151,72 0,00 500,74 91,30
9460 153,85 2775,12 220,00 2555,12 0,00 0,00 0,00 9,99 151,72 0,00 500,73 91,30
9480 156,04 2935,37 230,00 2705,37 0,00 0,00 0,00 5,43 151,71 0,00 500,74 91,30
9500 154,69 2934,35 250,00 2684,35 0,00 0,00 0,00 0,00 151,69 0,00 500,59 91,27
9520 152,66 2856,58 240,00 2616,58 0,00 0,00 0,00 0,00 151,68 0,00 500,40 91,23
9540 150,16 2872,55 220,00 2652,55 0,00 0,00 0,00 0,00 151,70 0,00 500,37 91,22
9560 147,99 2953,44 220,00 2733,44 0,00 0,00 0,00 0,00 151,75 0,00 500,49 91,25
9580 151,34 3093,12 220,00 2873,12 0,00 0,00 0,00 0,00 151,69 0,00 500,77 91,31
9600 146,22 3091,63 220,00 2871,63 0,00 0,00 0,00 0,00 151,80 0,00 501,19 91,40
9620 156,05 3171,45 220,00 2951,45 0,00 0,00 0,00 0,00 151,66 0,00 501,77 91,52
9640 161,95 3398,65 220,00 1589,32 1589,32 0,00 0,00 0,00 0,00 142,17 0,00 442,20 91,33
9660 176,44 3834,78 220,00 1807,39 1807,39 0,00 0,00 0,00 0,00 142,23 0,00 442,15 91,31
9680 185,82 4196,83 220,00 1988,41 1988,41 0,00 0,00 0,00 0,00 142,28 0,00 451,58 93,29
9700 197,86 4739,9 220,00 2259,95 2259,95 0,00 0,00 193,35 120,55 142,33 0,00 451,69 93,31
9720 190,32 3815,94 220,00 3595,94 107,74 395,62 589,18 84,09 32,16 0,00 0,00 93,28
9740 183,70 2287,87 220,00 2067,87 29,93 2104,05 1141,49 0,00 32,15 0,00 0,00 91,28
9760 159,43 1703,95 220,00 1483,95 0,00 3222,06 1258,62 0,00 32,15 0,00 0,00 90,33
9780 159,67 2069,25 220,00 1849,25 129,47 2875,27 1223,15 27,30 32,14 0,00 0,00 89,29
9800 119,75 1073,66 220,00 853,66 0,00 2981,69 1250,52 0,00 32,09 0,00 0,00 89,29
9820 177,66 2512,73 210,00 2302,73 164,20 1423,35 1250,56 0,00 32,14 0,00 0,00 89,29
9840 198,86 3788,87 200,00 3588,87 272,60 773,43 705,86 10,80 106,43 311,35 0,00 89,29
9860 148,91 2346,99 200,00 2146,99 58,00 1487,43 682,83 4,57 106,55 311,35 0,00 89,29
9880 162,47 3230,42 210,00 3020,42 70,00 241,21 154,75 4,62 169,04 638,87 0,00 89,29
9900 156,31 3089,37 210,00 2879,37 0,00 0,00 0,00 0,00 169,04 638,87 0,00 89,29
9920 160,31 2871,45 220,00 2651,45 0,00 0,00 0,00 11,33 169,04 638,87 0,00 89,29
9940 177,34 2770,27 220,00 2550,27 0,00 0,00 0,00 0,84 169,04 638,87 0,00 89,29
9960 139,43 1732,63 210,00 1522,63 0,00 0,00 0,00 0,00 180,87 632,68 0,00 89,29
9980 122,47 1622,44 210,00 1412,44 45,20 100,77 0,00 0,00 216,36 637,07 0,00 89,29
Yhteensä 13088,2 0 295003,4 20190,0 105960 168853,4 1068,8 15759,4 8450,3 3084,1 9712,785 4447,9 27045,6 7658,289
